

**Février 2021
à Novembre 2021**

Organisation de l'opération
Du lancement de l'AAPC à la
notification du marché de conception – réalisation

Début juin 2022

Démarrage des travaux :

Bât principal : relampage, réfection étanchéité,
remplacement radiateurs, renforcement structure,
réparation façades

Galien : relamping, réfection étanchéité, réfection
du réseau de chauffage et mise en oeuvre d'un
réseau de ventilation, renforcement structure

Octobre 2022

Démarrage réfection des
sanitaires et mise en accessibilité

Durée : 9 mois

Septembre 2022

Démarrage pose manteau ther-
mique bâtiment principal et Galien,
création des accès PMR aux bâti-
ments

Durée : 14 mois

Fin mai 2022

Installation base vie de chantier

Décembre 2023

Phase terminale du chantier